



# การเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

## การดำเนินงาน

พ.ศ.2565-2567

## ปฏิทินแผนการดำเนินงาน

พ.ศ.2566-2567



# การดำเนินงาน

## การเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ.2565-2567

**พ.ศ.2565**

ระยะเวลา		การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ม.ค. - ก.พ. 65		ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการทุกชุด > ศึกษาข้อมูลศักยภาพมหาวิทยาลัย > ยก (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ > ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ดำเนินการแล้ว
มี.ค. 65	8 มี.ค. 65	คณะกรรมการเตรียมการฯ มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และแผนประชาสัมพันธ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ	ดำเนินการแล้ว
	22 มี.ค. 65	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และเสนอตามขั้นตอนต่อไป	ดำเนินการแล้ว
	25 มี.ค. 65	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการฯ	ดำเนินการแล้ว
เม.ย. - มิ.ย. 65		พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ > ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ตามข้อเสนอแนะ > เตรียมการจัดทำร่าง ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว
ก.ค. 65	25 ก.ค. 65	คณะกรรมการเตรียมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และให้เริ่มดำเนินการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว
ส.ค. 65	31 ส.ค. 65	คณะกรรมการจัดประชาสัมพันธ์ฯ ประชุมผู้บริหารและบุคลากร เพื่อรับทราบขั้นตอน ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ	ดำเนินการแล้ว
ก.ย. 65	21 ก.ย. 65	จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/65 “เส้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”	ดำเนินการแล้ว
พ.ย. 65	7 พ.ย. 65	ครั้งที่ 2/65 “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”	ดำเนินการแล้ว
	14 พ.ย. 65	ครั้งที่ 3/65 “คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิต ภายใต้ ม.ในกำกับของรัฐ : อนาคตและความท้าทาย”	ดำเนินการแล้ว
	28 พ.ย. 65	ประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ 1 > สรุปรายข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น	ดำเนินการแล้ว
	30 พ.ย. 65	ประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ 2 > สรุปรายข้อสังเกต ข้อคิดเห็น	ดำเนินการแล้ว

ระยะเวลา		การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ม.ค. 66	18 ม.ค. 66	ประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ 3 > สรุปข้อสังเกต ข้อคิดเห็น	ดำเนินการแล้ว
ก.พ. 66	19 ก.พ. 66	ประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ 4 > สรุปข้อสังเกต ข้อคิดเห็น	ดำเนินการแล้ว
มี.ค. 66	14 มี.ค. 66	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เสนอ สรุปข้อสังเกต ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อทบทวน/ปรับปรุง(ร่าง) พ.ร.บ.ฯ</li> <li>➢ คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ 1 &gt; ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> </ul>	ดำเนินการแล้ว  กำลังดำเนินการ
มิ.ย. - พ.ค. 66	10 พ.ค. 66	ประชุมเผยแพร่/รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ (ฉ.ปรับ ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 5 > สรุปข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น	รอดำเนินการ
พ.ค. 66	31 พ.ค. 66	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เสนอรายงาน สรุปข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อ ทบทวน/ปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ</li> <li>➢ คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ ทบทวน/ปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ 2 &gt; ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> </ul>	รอดำเนินการ
มิ.ย. 66	16 มิ.ย. 66	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ (ฉ.ปรับครั้งที่ 2) ครั้งที่ 6 ประมาณ 15 วัน > สรุปข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น	รอดำเนินการ
ก.ค.-ส.ค. 66		เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	รอดำเนินการ
ก.ย.-ต.ค. 66		เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย	รอดำเนินการ
พ.ย.-ธ.ค. 66		เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อ สป.อว.	รอดำเนินการ
ม.ค. 2567 เป็นต้นไป		เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อ คณะรัฐมนตรี > เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา > เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อ รัฐสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	รอดำเนินการ





# ปฏิทินแผนการดำเนินงาน

## การเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

(ปรับปรุงแก้ไข ณ เดือนมีนาคม 2566 ให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ)

พ.ศ.2566-2567

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566								พ.ศ. 2567			ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน			
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ปี งบม. พ.ศ. 2567							
		ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1	กำกับติดตาม ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน การเตรียมการปรับเปลี่ยน สถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ							มี.ค.												คกก. เตรียมการฯ	ดำเนินการแล้ว
	การรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 6 -12 เดือน 65) - เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 วาระแจ้งเพื่อทราบ - เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 วาระแจ้งเพื่อทราบ																			คกก. เตรียมการฯ	ดำเนินการแล้ว
2	- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 วาระแจ้งเพื่อทราบ								เม.ย.											คกก. เตรียมการฯ	ดำเนินการแล้ว
	- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 วาระแจ้งเพื่อทราบ																			คกก. เตรียมการฯ	รอดำเนินการ
3	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ฯ และ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ฯ หรือ คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม			พ.ค.																คกก. เตรียมการฯ	ดำเนินการแล้ว
4	ดำเนินการยกร่าง/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข (ร่าง ) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ...									มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							คกก. จัดทำร่างฯ	กำลัง ดำเนินการ





ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566								พ.ศ. 2567			ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน				
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								ปี งบ. พ.ศ. 2567												
		ก.ธ.	ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
7	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ รูปแบบออนไลน์ 4 ครั้ง ประกอบด้วย คณาจารย์/นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พ.ย. 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ม.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ก.พ. 2566 ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์																				คกก. ประชาสัมพันธ์ฯ	ดำเนินการแล้ว
	ครั้งที่ 5 วันที่ .....																				คกก. ประชาสัมพันธ์ฯ	รอดำเนินการ
8	ครั้งที่ 6 เดือน (ดำเนินการเผยแพร่ (ร่าง) พ.ร.บ. ประมาณ 15 วัน)																				ประชาสัมพันธ์ฯ	รอดำเนินการ
9	กำกับติดตาม เก็บรวบรวม และสรุปข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อซักถาม ของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และ (ร่าง) กฎ ระเบียบ /ข้อบังคับ ประกาศ ภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และการเตรียมการปรับเปลี่ยน สถานภาพ ฯ																				คกก. ประชาสัมพันธ์ฯ	กำลัง ดำเนินการ
10	เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และ (ร่าง) กฎ ระเบียบ /ข้อบังคับ ประกาศ ภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - ครั้งที่ 1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 22 มีนาคม 2565 วาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง (ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาสารคาม พ.ศ. ... ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาสารคาม พ.ศ. ... และเสนอตามขั้นตอนต่อไป																				คกก. จัดทำร่างฯ	ดำเนินการแล้ว



ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566								พ.ศ. 2567			ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน				
						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				ปี งบประมาณ พ.ศ. 2567												
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
10	เสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และ (ร่าง) กฎ ระเบียบ /ข้อบังคับ ประกาศ ภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - ครั้งที่ 2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ..... วันที่ ....	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	คกก. จัดทำร่างฯ	รอดำเนินการ
11	เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	คกก. จัดทำร่างฯ	รอดำเนินการ
12	เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ต่อสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	คกก. เตรียมการฯ	รอดำเนินการ
13	เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	คกก. เตรียมการฯ	รอดำเนินการ
14	เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	คกก. เตรียมการฯ	รอดำเนินการ
15	เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ต่อ สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	คกก. เตรียมการฯ	รอดำเนินการ
16	เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา/สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	คกก. เตรียมการฯ	รอดำเนินการ

ที่มา : ปรับปรุงแผนกิจกรรม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

